

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	UNIPRO	DPI	ARTEFATOS DE CONCRETO	SIDNEY	ARNALDO
		2	UNIPRO	DPI	ARTEFATOS DE CONCRETO	FRANCISCO EDINEUDO	ARNALDO
		3	UNIPRO	DPI	ARTEFATOS DE CONCRETO	JOSÉ PEREIRA/ DAVI	HUMBERTO
		4	UNIPRO	DPI	ARTEFATOS DE CONCRETO	FRANCISCO SARAIVA	WERLISSON
		5	UNIPRO	DPI	ARTEFATOS DE CONCRETO	PEDRO CAMURÇA	ARNALDO
		6	UNIPRO	DPI	ARTEFATOS DE CONCRETO	FRANCISCO SÉRGIO	ARNALDO
		7	VILA MANOEL MARQUES	AC - 90 KM 14	TERRAPLENAGEM	CÉSAR	FÁBRICIO/ WERLISSON
		8	RENASCIMENTO	VILA ACRE	DRENAGEM	FÁBIO	HUMBERTO
		9	UNIPRO	DPI	ARTEFATOS DE CONCRETO	MANOEL JOVINO	WERLISSON
		10	RUA RENASCIMENTO	VILA ACRE	DRENAGEM	FRANCISCO AFRÂNIO	RAIMUNDO SILVA
		11	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO	TERRAPLENAGEM	MILTON	RAIMUNDO OLIVEIRA
		12	MANOEL RIBEIRO	BAHIA NOVA	TERRAPLENAGEM/ DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	RAIMUNDO SILVA
		13	UNIPRO	DPI	ARTEFATOS DE CONCRETO	JESUS SANTOS	RAIMUNDO SILVA
		14	TRAVESSA ZACARIAS/RUA PASSO FUNDO	AYRTON SENNA	TERRAPLENAGEM	DANILO	RAIMUNDO OLIVEIRA
		15	RUA PROJETADA	AIRTON SENNA	DRENAGEM	AGEMIRO	WERLISSON
		16	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	MARCENARIA	RIORDIS ARÚJO/ HERMÓGENES	ARNALDO
17	RUA ETA II	PLÁCIDO DE CASTRO	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	RAIMUNDO OLIVEIRA		

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 28 de Junho de 2024 (Sexta-feira).