



Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE JUNHO/ 2024

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	RUA QUINZE	PISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	ARNALDO
		2	AV. GETÚLIO VARGAS	VILA IVONETE	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO EDINEUDO	ARNALDO
		3	RUA PERO VAZ DE CAMINHA	CARANDÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVI	HUMBERTO
		4	RUA SÃO NICOLAU	JOÃO EDUARDO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	WERLISSON
		5	TRAVESSA PISTA	AEROPORTO VELHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CAMURÇA	ARNALDO
		6	RUA 13 DE MAIO	BOA UNIÃO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO
		7	VILA MANOEL MARQUES	AC - 90 KM 14	TERRAPLENAGEM	CÉSAR	FÁBRICIO/ WERLISSON
		8	UNIPRO	DPI	DRENAGEM	FÁBIO	HUMBERTO
		9	MAUÁ	JOÃO EDUARDO	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	WERLISSON
		10	UNIPRO	DPI	DRENAGEM	FRANCISCO AFRÂNIO	RAIMUNDO SILVA
		11	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO	TERRAPLENAGEM	MILTON	RAIMUNDO OLIVEIRA
		12	MANOEL RIBEIRO	BAHIA NOVA	TERRAPLENAGEM/ DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	RAIMUNDO SILVA
		13	UNIPRO	DPI	ARTEFATOS DE CONCRETO	JESUS SANTOS	RAIMUNDO SILVA
		14	TRAVESSA ZACARIAS/RUA PASSO FUNDO	AYRTON SENNA	TERRAPLENAGEM	DANILO	RAIMUNDO OLIVEIRA
		15	RUA PROJETADA	AIRTON SENNA	DRENAGEM	AGEMIRO	WERLISSON
		16	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	MARCENARIA	RIORDIS ARÚJO/ HERMÓGENES	ARNALDO
		17	TRAVESSA CACOAL	PISTA	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	RAIMUNDO OLIVEIRA

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 01 de Julho de 2024 (Segunda-feira).