



PREFEITURA DE  
**RIO BRANCO**

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE SETEMBRO/ 2024

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	RUA FLORIANO PEIXOTO/ RUA ESTADO DO ACRE	BASE	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		2	ESTRADA DO QUIXADÁ	QUIXADÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO EDINEUDO	WERLISSON
		3	EST. BARRO VERMELO (EST. DIAS MARTINS)	VILA JORGE KALUME	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVÍ	FORTUNATO
		4	RUA SÉRVIA	CABREUVA/ FLORESTA SUL	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		5	AV. GETÚLIO VARGAS/ EST. DAS PLACAS	VILA IVONETE/ RAIMUNDO MELO	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CAMURÇA	FORTUNATO
		6	VILA MANOEL MARQUES	KM-14 (AC-90)	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO
		7	RAMAL K11	AC-40 (SANTA MARIA)	TERRAPLENAGEM	CÉSAR	WERLISSON
		8	RUA ALRIA TEXEIRA / RUA SETE DE SETEMBRO/ RUA ANA G. NEVES	ESPERANÇA/ T. NEVES/ VILLAGEM TIRADENTES	DRENAGEM/ MEIO FIO E SARJETA	FÁBIO	RAIMUNDO SILVA
		9	RUA CEL. ALEXANDRINO/RUA MAL. DEODORO/ AV. AMADEO BARBOSA/ EST. AVIÁRIO	BOSQUE/ CENTRO/ AREAL	MANUTENÇÃO PONTUAL (CAM. TAPA BURACO)	AFRÂNIO/ DANIEL	JOÃO
		10	RUA SETE DE SETEMBRO	TANCREDO NEVES	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	WERLISSON
		11	RUA NOSSA SENHORA APARECIDA	TANCREDO NEVES	DRENAGEM	AGEMIRO	RAIMUNDO SILVA
		12	EST. BARRO VERMELO (EST. DIAS MARTINS)	VILA JORGE KALUME	TERRAPLENAGEM	MILTON/ HERMÓGENES	RAIMUNDO OLIVEIRA
		13	RUA DOS DIRETORES	TANCREDO NEVES/ MONTANHÊS	TERRAPLENAGEM/ DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	RAIMUNDO OLIVEIRA
		14	RUA RAIMUNDO MELO	TANCREDO NEVES/ MONTANHÊS	TERRAPLENAGEM	DANILO	RAIMUNDO OLIVEIRA
		15	RUA CANADÁ	VITÓRIA	REMENDO PROFUNDO/ DRENAGEM	LEIVINHA	WERLISSON
		16	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	MARCENARIA	RIORDIS ARÚJO	JOÃO
17	RUA TUCANO/ RUA JOSÉ DO VALE/ RUA URBANO F. DE MEDEIROS	PLÁCIDO DE CASTRO	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	HUMBERTO		

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 25 de Setembro de 2024 (Quarta Feira).