

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE OUTUBRO/ 2024

		ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	1	RUA DOS ARBUSTOS	VILA IVONETE	DRENAGEM	SIDNEY	FABRÍCIO
		2	RUA SANTA INÊS/ VARIAS RUAS	BAIXADA DA COLINA/ BOSQUE	LIMPEZA DE SISTEMA DE DRENAGEM	FRANCISCO EDINEUDO	WELISON
		3	UNIPRO	DPI	FÁBRICA DE TUBOS	JOSÉ PEREIRA/ DAVÍ	FORTUNATO
		4	VÁRIAS RUAS	JOÃO PAULO II	REMENDO PROFUNDO	FRANCISCO SARAIVA	FABRÍCIO
		5	RUA RAIMUNDO MELO	MONTANHÊS	REMENDO PROFUNDO	PEDRO CAMURÇA	FORTUNATO
		6	RUA 11 DE DEZEMBRO	SOBRAL	REMENDO PROFUNDO	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO
		7	RUA TUCANO	PLÁCIDO DE CASTRO	DRENAGEM/ MEIO FIO E SARJETA	FÁBIO	RAIMUNDO SILVA
		8	UNIPRO	DPI	FÁBRICA DE TUBOS	AFRÂNIO/ DANIEL	JOÃO
		9	UNIPRO	DPI	FÁBRICA DE TUBOS	MANOEL JOVINO	WELISON
		10	RUA ELDORADO	JORGE LAVOCAT	DRENAGEM	AGEMIRO	RAIMUNDO SILVA
		11	RUA JESSÉ SANTIAGO	JORGE LAVOCAT	TERRAPLENAGEM	MILTON/ HERMÓGENES	RAIMUNDO OLIVEIRA
		12	RUA RAIMUNDO MELO	MONTANHÊS	TERRAPLENAGEM/ DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	RAIMUNDO OLIVEIRA
		13	RUA NOSSA SENHORA APARECIDA	TANCREDO NEVES	TERRAPLENAGEM	DANILO	RAIMUNDO OLIVEIRA
		14	ESTRADA DO PANORAMA	LOT. JARDIM SÃO FRANCISCO	TERRAPLENAGEM	LEIVINHA	WELISON
		15	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	MARCENARIA	RIORDIS ARÚJO	JOÃO
		16	RUA 11 DE DEZEMBRO	SOBRAL	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	FABRÍCIO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 09 de Outubro de 2024 (Quarta Feira).