



**Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco**

**Diretoria Técnica e Operacional**

**PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE OUTUBRO/ 2024**

ATIVIDADES TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLENAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
	1	RUA RAIMUNDO MELO	MONTANHÊS	MEIO FIO E SARJETA	FRANCISCO EDINELDO	FORTUNATO
	2	UNIPRO	DPI	FÁBRICA DE TUBOS	PEDRO CAMUÇA	RITA
	3	UNIPRO	DPI	FÁBRICA DE TUBOS	JOSÉ PEREIRA/ DAVÍ	RITA
	4	VÁRIAS RUAS	JOÃO PAULO II	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM	FRANCISCO SARAIVA	ARNALDO
	5	RUA DA PRAIA	AYRTON SENNA	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO
	6	RUA URBANO M. DE MORAIS/ RUA DA ETA	PLÁCIDO DE CASTRO	DRENAGEM/ MEIO FIO E SARJETA	FÁBIO/ SIDNEY	ARNALDO
	7	AV. CEARÁ	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL/ CENTRO	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFRÂNIO/ DANIEL	JOÃO
	8	RUA ELDORADO	JORGE LAVOCAT	DRENAGEM	AGEMIRO	FORTUNATO
	9	RUA JESSÉ SANTIAGO	JORGE LAVOCAT	TERRAPLENAGEM	DANILO	RAIMUNDO NONATO
	10	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	MARCENARIA	RIORDIS ARÚJO	JOÃO
	11	VÁRIAS RUAS	JOÃO PAULO II	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	RAIMUNDO NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 21 de Outubro de 2024 (Segunda Feira).