



PREFEITURA DE
RIO BRANCO

PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE NOVEMBRO/ 2024

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	RUA BARÃO DE TEFÉ	JARDIM DE ALAH	MANUTENÇÃO PONTUAL	GELSIMAR	ARNALDO
		2	RUA CANIDÉ	NOVA ESTAÇÃO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	JOÃO
		3	UNIPRO	DPI	FÁBRICA DE TUBOS	MANOEL JOVINO/ PEDRO CARVALHO/ PEDRO CAMUÇA	RITA
		4	RUA SENADOR KAIRALA	MANOEL JULIÃO	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVÍ	ARNALDO
		5	ESTRADA JARBAS PASSARINHO	PLACAS/ PARQUE DOS SABIÁS	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO/ CESAR	RAIMUNDO SILVA
		6	RUA MINAS GERAIS	PREVENTÓRIO	MEIO FIO E SARJETA	LEIVINHA	ARNALDO
		7	RUA RIO DE JANEIRO	BELA VISTA/ FLORESTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFRÂNIO/ DANIEL	WELISON
		8	RUA NASCISO JOSÉ LIMA / RUA PLUTÃO	GUIOMARD SANTOS/ MORADA DO SOL	DRENAGEM	AGEMIRO	RAIMUNDO SILVA
		9	RUA DA FAMÍLIA	TACREDO NEVES	MANUTENÇÃO PONTUAL	PACOLA	RAIMUNDO SILVA
		10	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO	TERRAPLENAGEM	MILTON	RAIMUNDO OLIVEIRA
		11	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	MARCENARIA	RIORDIS ARÚJO	JOÃO
		12	RUA RAIMUNDO MELO	MONTANHÊS	TERRAPLENAGEM	DANILO	RAIMUNDO OLIVEIRA
13	RUA RAIMUNDO MELO	MONTANHÊS	TERRAPLENAGEM	CACAU	RAIMUNDO OLIVEIRA		

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 12 de Novembro de 2024 (Terça Feira).