



Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE NOVEMBRO/ 2024

ATIVIDADES TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLENAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
	1	AV. CEARÁ	JARDIM DE ALAH	MANUTENÇÃO PONTUAL	GELSIMAR/ NILDOMAR	HUMBERTO
	2	REITORIA IFAC	VIA CHICO MENDES	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	RAIMUNDO SILVA
	3	UNIPRO	DPI	FÁBRICA DE TUBOS	MANOEL JOVINO/ PEDRO CARVALHO/ PEDRO CAMUÇA	RITA
	4	RUA MANOEL CASSIANO	BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVÍ	HUMBERTO
	5	ESTRADA JARBAS PASSARINHO	PLACAS/ PARQUE DOS SABIÁS	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	ARNALDO
	6	SANTA CASA	BOSQUE	LIMPEZA	CESAR	WERLISSON
	7	RUA MINAS GERAIS	PREVENTÓRIO	MEIO FIO E SARJETA	FÁBIO	HUMBERTO
	8	RUA PIAUÍ/ RUA DOM PEDRO II/RUA MACHADO DE ASSIS	DOM GIOCONDO/ BOSQUE/ CONJ. CASTELO BRANCO	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFRÂNIO/ DANIEL	ARNALDO
	9	RUA DOURADO	RES. IOLANDA	DRENAGEM	ARGEMIRO	FORTUNATO
	10	RUA DOS ENGENHEIROS	PARQUE DAS PALMEIRAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	PACOLA	RAIMUNDO SILVA
	11	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE/ DIVESAS RUAS	SANTO AFONSO/ PARQUE DAS PALMEIRAS/ TUCUMÃ	TERRAPLENAGEM/ TAMPAS	MILTON	RAIMUNDO OLIVEIRA
	12	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	MARCENARIA	RIORDIS ARÚJO	WERLISSON
	13	ESTRADA AC-10	ALTO ALEGRE	REMENDO PROFUNDO	DANILO	FORTUNATO
	14	RUA RAIMUNDO MELO	MONTANHÊS	TERRAPLENAGEM	CACAU	FORTUNATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 25 de Novembro de 2024 (Segunda-Feira).