

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE NOVEMBRO/ 2024

		ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	1	RAMAL K-11	VILA ACRE	MANUTENÇÃO PONTUAL	GELSIMAR/ NILDOMAR	HUMBERTO
		2	4º BIS	BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	RAIMUNDO SILVA
		3	UNIPRO	DPI	FÁBRICA DE TUBOS	MANOEL JOVINO/ PEDRO CAMUÇA	RITA
		4	RUA DAGMAR LOPES	BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVÍ	HUMBERTO
		5	ESTRADA JARBAS PASSARINHO	PLACAS/ PARQUE DOS SABIÁS	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	ARNALDO
		6	SANTA CASA	BOSQUE	LIMPEZA	CÉZAR	WERLISSON
		7	RUA MARANHÃO	BOSQUE	DRENAGEM	FÁBIO	HUMBERTO
		8	RUA RONDÔNIA / RUA COELHO / NAÇÕES UNIDAS	EST. EXPERIMENTAL/ AREAL/BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFRÂNIO/ DANIEL	ARNALDO
		9	RUA OTÁVIO ROLA	NOVA ESTAÇÃO	DRENAGEM	ARGEMIRO	FORTUNATO
		10	RUA FONTE NOVA	CONQUISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO SILVA
		11	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE/ DIVESAS RUAS	SANTO AFONSO/ PARQUE DAS PALMEIRAS/ TUCUMÃ	TERRAPLENAGEM/ TAMPAS	JAMILTON	RAIMUNDO OLIVEIRA
		12	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	MARCENARIA	RIORDIS ARAÚJO	WERLISSON
		13	RUA GIOCONDO	SOBRAL	REMENDO PROFUNDO	DANILO	FORTUNATO
		14	RUA GIOCONDO	SOBRAL	REMENDO PROFUNDO	PEDRO CARVALHO	WERLISSON
		15	RUA RAIMUNDO MELO	MONTANHÊS	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	FORTUNATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 29 de Novembro de 2024 (Sexta-Feira).