



PREFEITURA DE
RIO BRANCO

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE ABRIL/ 2025

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	RUA VIA PARQUE	CENTRO/ CAPOEIRA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO/ NILDOMAR	ARNALDO
		2	AVENIDA SOBRAL	PLÁCIDO DE CASTRO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SARAIVA (PACOLA)	ARNALDO
		3	AV. GETÚLIO VARGAS/ RUA JOSÉ DE MELO/ RUA VIA PARQUE	CENTRO/ BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	JOÃO
		4	AVENIDA SOBRAL	FLORESTA SUL	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CAMURÇA	ARNALDO
		5	AVENIDA SOBRAL	FLORESTA SUL	MANUTENÇÃO PONTUAL	DAVID/ JOSÉ PEREIRA	ARNALDO
		6	AVENIDA SOBRAL	BOA UNIÃO	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	FORTUNATO
		7	ESTRADA DO SÃO FRANCISCO	SÃO FRANCISCO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	RAIMUNDO NONATO
		8	ALAMEDA POLONIA/ ISAURA PARENTE	JARDIM DE ALAH/ ISAURA PARENTE	MANUTENÇÃO PONTUAL (CAMINHÃO TAPA BURACO)	AFRÂNIO	JOÃO
		9	RUA FRANCISCO GOMES	CONJ. NOVO ESPERANÇA	TERRAPLENAGEM	PEDRO CARVALHO	RAIMUNDO NONATO
		10	UNIPRO	DPI	FÁBRICA DE TUBOS	DANILO	RITA
		11	RUA MAJOR GESNER	DISTRITO INDUSTRIAL	CONSTRUÇÃO DE MURO DA UNIPRO	CÉSAR	JOSÉ ENNIS
		12	RUA ITAMARATI	PORTAL DA AMAZÔNIA	TERRAPLENAGEM	CACAU	RAIMUNDO NONATO
		13	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO
		14	UNIPRO	DPI	FÁBRICA DE TUBOS	MILTON	RITA
		15	RUA MÁRIO MAIA/ TRAVESSA MARCIONILIA	PLACAS/ OSCAR PASSOS	DRENAGEM	FÁBIO	FORTUNATO
16	RUA COPAÍBA/ RUA BÁLSAMO	LOT. NOVO HORIZONTE	DRENAGEM	ARGEMIRO	FORTUNATO		

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 15 de Abril de 2025 (Terça feira).