

## Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco Diretoria Técnica e Operacional

## PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE MAIO/ 2025

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	AVENIDA AMADEO BARBOSA	6 DE AGOSTO/ CANAÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ PACOLA	ARNALDO
		2	RUA QUINARI/ AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI	QUINZE/ AREAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	NONATO
		3	AV. AMADEO BARBOSA/ AV. PRESIDENTE MÉDICI	AREAL/ CANAÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	ARNALDO
		4	ESTRADA DO RAMAL BENFICA	VILA ACRE	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	ARNALDO
		5	AVENIDA NAÇÕES UNIDAS/ EST. DO AVIÁRIO/ TV. IRINEU SERRA	BOSQUE/ AVIÁRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ SIDNEY	FORTUNATO
		6	VIA PARQUE/ RUA ANTÔNIO MONTEIRO/ RUA ALEXANDRE LOPES	CENTRO/ BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFRÂNIO	JOÃO
		7	ESTRADA DO SÃO FRANCISCO (MERCADO DO SÃO FRANCISCO)	ELDORADO	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATO
		8	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO
		9	RUA ALMINO ALVES/ RUA ANTIMARI	CONJUNTO NOVO ESPERANÇA/ PORTAL DA AMAZÔNIA	DRENAGEM	VANCLEIS	FORTUNATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 19 de Maio de 2025 (Segunda feira).