



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE MAIO/ 2025

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	AVENIDA AMADEO BARBOSA	6 DE AGOSTO/ CANAÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ PACOLA	ARNALDO
		2	RUA VITÓRIA	JORGE LAVOCART	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	NONATO
		3	AV. AMADEO BARBOSA/ AV. PRESIDENTE MÉDICI	AREAL/ CANAÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	ARNALDO
		4	ESTRADA DO RAMAL BENFICA	VILA ACRE	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	ARNALDO
		5	RUA TRIBUNAL DE JUSTIÇA/ RUA SETE DE SETEMBRO	PORTAL DA AMAZÔNIA/ NOVO ESPERANÇA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	FORTUNATO
		6	RUA SETE DE SETEMBRO/ RUA SÃO MARCOS/ RUA BUENOS AIRES/ RUA MÁRIO MAIA	NOVO ESPERANÇA/ ISAURA PARENTE/ JARDIM DE ALLAH	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFRÂNIO	JOÃO
		7	ESTRADA DO SÃO FRANCISCO (MERCADO DO SÃO FRANCISCO)	ELDORADO	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATO
		8	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO
		9	RUA ALMINO ALVES/ RUA ANTIMARI	CONJUNTO NOVO ESPERANÇA/ PORTAL DA AMAZÔNIA	DRENAGEM	VANCEIS	FORTUNATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 22 de Maio de 2025 (Quinta feira).