

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE MAIO/ 2025

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	AVENIDA AMADEO BARBOSA	6 DE AGOSTO/ CANAÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ PACOLA	ARNALDO
		2	RUA VITÓRIA	JORGE LAVOCART	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	NONATO
		3	AV. AMADEO BARBOSA/ AV. PRESIDENTE MÉDICI	AREAL/ CANAÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	ARNALDO
		4	ESTRADA DO RAMAL BENFICA	VILA ACRE	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	ARNALDO
		5	RUA ANTIMARI/ RUA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	PORTAL DA AMAZÔNIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	FORTUNATO
		6	RUA SETE DE SETEMBRO	NOVO ESPERANÇA	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFRÂNIO	JOÃO
		7	ESTRADA DO SÃO FRANCISCO (MERCADO DO SÃO FRANCISCO)/ RUA RIO GRANDE DO SUL	ELDORADO/ PREVENTÓRIO	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATO
		8	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO
		9	RUA PEREIRA N 91	WALDEMAR MACIEL	DRENAGEM	VANCLEIS	FORTUNATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 23 de Maio de 2025 (Sexta feira).