

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE JULHO/ 2025

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLENAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO	LINHA DE ÔNIBUS
		1	RUA LUÍS GONZAGA/ RUA IGUAÇU	VITÓRIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ PACOLA	HUMBERTO	-
		2	RUA SÃO JOSÉ	JOÃO PAULO/ FLORESTA SUL	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO	-
		3	RUA CÍCERO LEÃO DE PAIVA/ RUA DOURADO/ RUA TÂMISA	RESIDENCIAL IOLANDA	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	ARNALDO	-
		4	RAMAL DO HERCULANO	CIDADE DO POVO	TERRAPLENAGEM	PEDRO CARVALHO	NONATO	116A - CIDADE DO POVO/CHICO MENDES 116B - CIDADE DO POVO/AMADEO BARBOSA 901 - UFAC/RODVIÁRIA
		5	ESTRADA DO RAMAL BENFICA	VILA ACRE	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	HUMBERTO	109A - POLO BENFICA 109B - POLO BENFICA/JOCUM
		6	AVENIDA FRANCISCO PINHEIRO	SANTO AFONSO	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	ARNALDO	113 - JACARANDÁ
		7	RUA MINAS GERAIS	PREVENTÓRIO	DRENAGEM	FÁBIO SAMPAIO	FORTUNATO	301 - SOBRAL 381 - TRANSACREANA KM 58 303 - BAHIA 382 - POLO WILSON PINHEIRO 304 - AEROPORTO VELHO
		8	ESTRADA JARBAS PASSARINHO	APOLÔNIO SALES	DRENAGEM/ TERRAPLENAGEM	DANILO	NONATO	702A - APOLÔNIO SALES/MANGUEIRA 702B - APOLÔNIO SALES/APADEC 708 - APOLÔNIO SALES/ALTAMIRA
		9	LOTEAMENTO VILA MARIA	DISTRITO INDUSTRIAL	DRENAGEM	CESAR	FORTUNATO	-
		10	RUA MARI/ RUA DAS ROSAS	WALDEMAR MACIEL	REMENDO PROFUNDO	EDUILSON	ARNALDO	-
		11	RUA ELETRA	AVIÁRIO/ CONJ. CASA NOVA	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFONSO ALENCAR	HUMBERTO	-
		12	RUA ANTÔNIO RIBEIRO - RUA RAIMUNDO TARGINO - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO/ ROSA LINDA	LIMPEZA DE TERRENO	MILTON	NONATO	-
		13	RUA DURVAL CAMILO/ RUA 6 DE AGOSTO	CANAÃ/ 6 DE AGOSTO	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFRÂNIO	JOÃO	110 - SEIS DE AGOSTO/JUDIA
		14	RUA NONATO CORREIA LIMA/ AVENIDA FRANCISCO PINHEIRO	SANTO AFONSO	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATO	113 - JACARANDÁ
		15	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO	-
		16	RUA J. K. / RUA JOSÉ DE ALENCAR	CHICO MENDES/ ALTAMIRA	DRENAGEM	ARGEMIRO/ EMILSON	FORTUNATO	-

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 25 de Julho de 2025 (Sexta feira).