

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE AGOSTO/ 2025

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO	LINHA DE ÔNIBUS
		1	RUA PEQUENA JÉSSICA/ RUA PADRE CASAVECH./ TV GLICÉLIO GOMES/ RUA JAPIM	WANDERLEY DANTAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ PACOLA	HUMBERTO	703 - WANDERLEY DANTAS
		2	AVENIDA TUCUNARÉ	PORTAL DA AMAZÔNIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO	-
		3	TRAVESSA RUTH CARDOSO/ RUA EDMUNDO PINTO	SÃO FRANCISCO/ OSCAR PASSOS	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	ARNALDO	-
		4	ESTRADA DO QUIXADÁ	QUIXADÁ	TERRAPLENAGEM	PEDRO CARVALHO	NONATO	705 - QUIXADÁ
		5	GALBINO BESOURO/ TV. CRUZEIRO DO SUL	PREVENTÓRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	HUMBERTO	-
		6	ESTRADA DA FLORESTA	FLORESTA SUL/ JOÃO EDUARDO	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	ARNALDO	402 - FLORESTA 901 - UFAC/RODOVIÁRIA
		7	TRAVESSA INTERNACIONAL	PREVENTÓRIO	DRENAGEM	FÁBIO SAMPAIO	FORTUNATO	-
		8	RUA MARI/ RUA DAS ROSAS	WALDEMAR MACIEL	DRENAGEM/ TERRAPLENAGEM	DANILO CORDEIRO	NONATO	-
		9	AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI	CANAÃ/ AREAL	REMENDO PROFUNDO	CÉSAR CORDEIRO	FORTUNATO	116B - CIDADE DO POVO/ AMADEO BARBOSA 105 - AMAPÁ 113 - JACARANDÁ
		10	RUA RENASCIMENTO	VILA ACRE	REMENDO PROFUNDO	CÉLIO SILVA	ARNALDO	114 - BOM JESUS
		11	RUA NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO/ RUA BOLV. AUGUSTO MONTEIRO	QUINZE/ CIDADE NOVA	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFONSO ALENCAR	HUMBERTO	101 - SANTA INÊS 102 - TAQUARI
		12	RUA ANTÔNIO RIBEIRO - RUA RAIMUNDO TARGINO - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO/ ROSA LINDA	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO	-
		13	RUA VALDOMIRO LOPES/ RUA OTÁVIO ROLA	CONQUISTA/ VILA IVONETE/ BAIRRO PAZ	CAMINHÃO TAPA BURACO	AFRÂNIO	JOÃO	902 - IFAC/UNIVERSIDADES 204 - MOCINHA MAGALHÃES
		14	RAMAL BEM FICA	BEM FICA	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATO	102 - TAQUARI
		15	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO	-
16	TRAVESSA PLÁCIDO DE CASTRO/ RUA SANTA MARIA	ELDORADO/ BAIXA DA COLINA	DRENAGEM	ARGEMIRO/ EMILSON	FORTUNATO	-		

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 25 de agosto de 2025 (Segunda feira).