

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE SETEMBRO/ 2025

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO	LINHA DE ÔNIBUS
		1	UNIPRO	DISTRITO INDUSTRIAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ PACOLA	HUMBERTO	-
		2	RUA RENASCIMENTO/ RUA ARGEMIRO S. CARDOSO/ RUA LARMATINE BABO	VILA ACRE	REMENDO PROFUNDO	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO	114 - BOM JESUS
		3	RUA ESTÁCIO DE SÁ	BAHIA VELHA	MEIO FIO/ SARJETA	MANOEL JOVINO	ARNALDO	303 - BAHIA
		4	RUA ENVIRA	PORTAL DA AMAZÔNIA	REMENDO PROFUNDO	PEDRO CARVALHO	NONATO	-
		5	RUA DAS ROSAS	WALDEMAR MACIEL	MANUTENÇÃO PONTUAL TSD	SIDNEI	HUMBERTO	-
		6	ESTRADA DO CALAFATE/ AV. IACO/ RUA ENVIRA	PORTAL DA AMAZÔNIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	ARNALDO	404 - CALAFATE 406 - JEQUITIBÁ
		7	RUA RIO DE JANEIRO	BELA VISTA	DRENAGEM/ MEIO FIO / SARJETA	FÁBIO SAMPAIO	FORTUNATO	401 - FUNDHACRE 408 - FUNDHACRE/UNINORTE 406 - JEQUITIBÁ 402 - FLORESTA
		8	RUA MARI/ RUA DAS ROSAS/ RUA AVENCAS	WALDEMAR MACIEL	DRENAGEM/ TERRAPLENAGEM	DANILO CORDEIRO	NONATO	-
		9	RUA RIO DE JANEIRO/ RUA CATUMBI	BELA VISTA/ MASCARENHA DE MORAIS	DRENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	FORTUNATO	401 - FUNDHACRE 408 - FUNDHACRE/UNINORTE 406 - JEQUITIBÁ 402 - FLORESTA
		10	RUA RENASCIMENTO/ RUA ARGEMIRO S. CARDOSO/ RUA LAMARTINE BABO	VILA ACRE	REMENDO PROFUNDO	CÉLIO SILVA	ARNALDO	114 - BOM JESUS
		11	RUA ESTÁCIO DE SÁ	BAHIA VELHA	MEIO FIO/ SARJETA	AFONSO ALENCAR	HUMBERTO	303 - BAHIA
		12	RUA ANTÔNIO RIBEIRO - RUA RAIMUNDO TARGINO - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO/ ROSA LINDA	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO	-
		13	RUA ESTÁCIO DE SÁ	BAHIA VELHA	MEIO FIO/ SARJETA	AFRÂNIO	JOÃO	303 - BAHIA
		14	RUA JOSÉ DE ALENCAR/ RUA JOSÉ DE ARAÚJO/ RUA J. K	CHICO MENDES/ ALTAMIRA	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CÁCAU	NONATO	708 - APOLÔNIO SALES/ALTAMIRA 702A - APOLÔNIO SALES/MANGUEIRA
		15	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO	-
16	TV. PLÁCIDO DE CASTRO/ RUA CÉU AZUL	ELDORADO/ ROSA LINDA	DRENAGEM	ARGEMIRO/ EMILSON	FORTUNATO	-		

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 02 de setembro de 2025 (terça feira).