

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE SETEMBRO/ 2025

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLENAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO	LINHA DE ÔNIBUS
		1	RUA EDIMUNDO PINTO	RAIMUNDO MELO	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ PACOLA	HUMBERTO	-
		2	AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI	CANAÃ/ AREAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO	116B - CIDADE DO POVO/ AMADEO BARBOSA 105 - AMAPÁ 113 - JACARANDA
		3	RUA RENASCIMENTO	VILA ACRE	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	ARNALDO	114 - BOM JESUS
		4	AV. PAULO LEMOS DE MOURA LEITE	PORTAL DA AMAZÔNIA	REMENDO PROFUNDO	PEDRO CARVALHO	NONATO	406 - JEQUITIBÁ
		5	RUA DAS ROSAS/ RUA SANTA MARIA	WALDEMAR MACIEL	MANUTENÇÃO PONTUAL TSD	SIDNEI	HUMBERTO	-
		6	RAMAL BENFICA	BENFICA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	ARNALDO	102 - TAQUARI
		7	RUA RIO DE JANEIRO/ EST. DO CALAFATE	BELA VISTA/ CALAFATE	DRENAGEM/ MEIO FIO / SARJETA	FÁBIO SAMPAIO	FORTUNATO	401 - FUNDHACRE 408 - FUNDHACRE/ UNINORTE 406 - JEQUITIBÁ 402 - FLORESTA
		8	RUA MARI/ RUA DAS ROSAS/ RUA AVENCAS	WALDEMAR MACIEL	DRENAGEM/ TERRAPLENAGEM	DANILO CORDEIRO	NONATO	-
		9	RUA BIRIBÁ / RUA BOM JESUS	VILA ACRE	DRENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	FORTUNATO	-
		10	RUA ARGEMIRO S. CARDOSO/ RUA LAMARTINE BABO	VILA ACRE	REMENDO PROFUNDO	CÉLIO SILVA	ARNALDO	-
		11	TRAVESSA HONÓRIO ALVES	QUINZE	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFONSO ALENCAR	HUMBERTO	-
		12	RUA ANTÔNIO RIBEIRO - RUA RAIMUNDO TARGINO - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO/ ROSA LINDA	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO	-
		13	EST. ALBERTO TORRES/ RUA PRINCIPAL/ RUA VINTE E OITO	CONJ. MARIANA/ PEDRO ROSENO/ BOM SUCESSO	CAMINHÃO TAPA BURACO	AFRÂNIO	JOÃO	902 - IFAC/ UNIVERSIDADES
		14	TRAVESSA FRANCISCO/ TV. CAPIXABA	BENFICA	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATO	-
		15	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO	-
		16	TRAVESSA PÔR DO SOL/ TV. OSVALDO COELHO	ROSA LINDA/ RECANTO DOS BURITIS	DRENAGEM	ARGEMIRO/ EMILSON	FORTUNATO	101 - SANTA INÊS

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 11 de setembro de 2025 (quinta feira).