

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE SETEMBRO/ 2025

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO	LINHA DE ÔNIBUS
		1	RUA EDIMUNDO PINTO	RAIMUNDO MELO	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ PACOLA	HUMBERTO	-
		2	ESTRADA JARBAS PASSARINHO	JARBAS PASSARINHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO	702B - APOLÔNIO SALES/APADEQ
		3	RUA RENASCIMENTO	VILA ACRE	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	ARNALDO	114 - BOM JESUS
		4	AV. PAULO LEMOS DE MOURA LEITE	PORTAL DA AMAZÔNIA	REMENDO PROFUNDO	PEDRO CARVALHO	NONATO	406 - JEQUITIBÁ
		5	TRAVESSA FELIPE GOMES/ RUA RIO GRANDE DO SUL	JARDIM BRASIL/ CENTRO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	HUMBERTO	304 - AEROPORTO VELHO
		6	RAMAL BENFICA	BENFICA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	ARNALDO	102 - TAQUARI
		7	RUA RIO DE JANEIRO/ EST. DO CALAFATE	BELA VISTA/ CALAFATE	DRENAGEM/ MEIO FIO / SARJETA	FÁBIO SAMPAIO	HUMBERTO	401 - FUNDHACRE 408 - FUNDHACRE/UNINORTE 406 - JEQUITIBÁ 402 - FLORESTA 404 - CALAFATE
		8	RUA MARI/ RUA DAS ROSAS/ RUA AVENCAS	WALDEMAR MACIEL	DRENAGEM/ TERRAPLENAGEM	DANILO CORDEIRO	NONATO	-
		9	RUA BIRIBÁ / RUA BOM JESUS	VILA ACRE	DRENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	FORTUNATO	-
		10	ESTRADA JARBAS PASSARINHO	JARBAS PASSARINHO	REMENDO PROFUNDO	CÉLIO SILVA	ARNALDO	702B - APOLÔNIO SALES/APADEQ
		11	RUA BOULEVARD AUGUSTO MONTEIRO	QUINZE	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFONSO ALENCAR	HUMBERTO	102 - TAQUARI 101 - SANTA INÊS
		12	RUA ANTÔNIO RIBEIRO - RUA RAIMUNDO TARGINO - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO/ ROSA LINDA	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO	-
		13	ESTRADA DO AMAPÁ	AREAL/ AMAPA	CAMINHÃO TAPA BURACO	AFRÂNIO	JOÃO	105 - AMAPÁ 901 - UFAC/RODOVIÁRIA
		14	TRAVESSA FRANCISCO/ TV. CAPIXABA	BENFICA	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATO	-
		15	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO	-
		16	TRAVESSA PLÁCIDO DE CASTRO	ELDORADO	DRENAGEM	ARGEMIRO/ EMILSON	FORTUNATO	101 - SANTA INÊS

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 15 de setembro de 2025 (segunda-feira).