

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE SETEMBRO/ 2025

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO	LINHA DE ÔNIBUS
		1	RUA EDIMUNDO PINTO	RAIMUNDO MELO	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ PACOLA	HUMBERTO	-
		2	ESTRADA JARBAS PASSARINHO	JARBAS PASSARINHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO	702B - APOLÔNIO SALES/APADEQ
		3	RUA RENASCIMENTO	VILA ACRE	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	ARNALDO	114 - BOM JESUS
		4	AV. PAULO LEMOS DE MOURA LEITE	PORTAL DA AMAZÔNIA	REMENDO PROFUNDO	PEDRO CARVALHO	NONATO	406 - JEQUITIBÁ
		5	EST. DO CALAFATE/ TV. FRANCISCO	VILA BETEL/ VILA ACRE	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	HUMBERTO	901 - UFAC/RODOVIÁRIA 404 - CALAFATE
		6	RAMAL BENFICA	BENFICA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	ARNALDO	102 - TAQUARI
		7	EST. DO CALAFATE/ ESTRADA JARBAS PASSARINHO	VILA BETEL/ JARBAS PASSARINHO	FAIXA ELEVADA DE PEDESTRE	FÁBIO SAMPAIO	HUMBERTO	901 - UFAC/RODOVIÁRIA 404 - CALAFATE 702B - APOLÔNIO SALES/APADEQ
		8	RUA MARI/ RUA DAS ROSAS/ RUA AVENCAS	WALDEMAR MACIEL	DRENAGEM/ TERRAPLENAGEM	DANILO CORDEIRO	NONATO	-
		9	RUA BIRIBÁ / RUA BOM JESUS	VILA ACRE	DRENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	FORTUNATO	-
		10	ESTRADA JARBAS PASSARINHO	JARBAS PASSARINHO	REMENDO PROFUNDO	CÉLIO SILVA	ARNALDO	702B - APOLÔNIO SALES/APADEQ
		11	RUA PALMEIRAL/ RUA UIRAPURU	CIDADE NOVA	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFONSO ALENCAR	HUMBERTO	102 - TAQUARI 101 - SANTA INÊS
		12	RUA ANTÔNIO RIBEIRO - RUA RAIMUNDO TARGINO - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO/ ROSA LINDA	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO	-
		13	RUA DOM BOSCO/ RAMAL DO RODO/ EST. ALBERTO TERRES	BOSQUE/ AMAPA/ BAIRRO DA PAZ	CAMINHÃO TAPA BURACO	AFRÂNIO	JOÃO	801 - TROPICAL/COHAB DO BOSQUE 902 - IFAC/UNIVERSIDADES
		14	ESTRADA JARBAS PASSARINHO	JARBAS PASSARINHO	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATO	702B - APOLÔNIO SALES/APADEQ
		15	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO	-
16	TRAVESSA PLÁCIDO DE CASTRO	ELDORADO	DRENAGEM	ARGEMIRO/ EMILSON	FORTUNATO	101 - SANTA INÊS		

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 16 de setembro de 2025 (terça feira).