

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE SETEMBRO/ 2025

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO	LINHA DE ÔNIBUS
		1	RUA EDIMUNDO PINTO	RAIMUNDO MELO	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ PACOLA	HUMBERTO	-
		2	ESTRADA JARBAS PASSARINHO	JARBAS PASSARINHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO	702B - APOLÔNIO SALES/APADEQ
		3	TRAVESSA BOM JESUS	VILA ACRE	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	ARNALDO	114 - BOM JESUS
		4	AV. GETÚLIO VARGAS/ AV. SUL/ RUA ENVIRA	BOSQUE/ TUCUMÃ/PORTAL DA AMAZÔNIA	REMENDO PROFUNDO	PEDRO CARVALHO	NONATO	205 - IRINEU SERRA 203 - ALTO ALEGRE 702A - APOLÔNIO SALAS/MANGUEIRA 703 - WANDERLEY DANTAS 702B - APOLÔNIO SALES/APADEQ 708 - APOLÔNIO SALES/ALTAMIRA 701 - SÃO FRANCISCO/PLACAS
		5	RUA AVENCAS	WALDEMAR MACIEL	MANUTENÇÃO PONTUAL / TSD	SIDNEI	HUMBERTO	-
		6	AV. PAULO LEMOS DE MOURA LEITE	PORTAL DA AMAZÔNIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	ARNALDO	406 - JEQUITIBÁ
		7	RUA RIO DE JANEIRO	ABRAÃO ALAB	DRENAGEM/ MEIO FIO E SARJETA	FÁBIO SAMPAIO	FORTUNATO	401 - FUNDHACRE 404 - CALAFATE 406 - JEQUITIBÁ 402 - FLORESTA
		8	RUA MARI/ RUA DAS ROSAS/ RUA AVENCAS	WALDEMAR MACIEL	DRENAGEM/ TERRAPLENAGEM	DANILO CORDEIRO	NONATO	-
		9	RUA BIRIBÁ / RUA BOM JESUS	VILA ACRE	DRENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	FORTUNATO	-
		10	TRAVESSA SANTA BÁRBARA	WANDERLEY DANTAS	REMENDO PROFUNDO	CÉLIO SILVA	ARNALDO	-
		11	RAMAL DO RODO	AMAPÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFONSO ALENCAR	HUMBERTO	-
		12	RUA ANTÔNIO RIBEIRO - RUA RAIMUNDO TARGINO - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO/ ROSA LINDA	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO	-
		13	RUA BURITI/ RUA DAS PALMEIRAS/ TV. BOA VISTA	JARDIM DE ALAH/ ESTAÇÃO EXPERIMENTAL	CAMINHÃO TAPA BURACO	AFRÂNIO	JOÃO	-
		14	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATO	-
		15	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO	-
16	TRAVESSA PLÁCIDO DE CASTRO/ AV. PAULO LEMOS	ELDORADO/ PORTAL DA AMAZÔNIA	DRENAGEM	ARGEMIRO/ EMILSON	FORTUNATO	406 - JEQUITIBÁ		

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 23 de setembro de 2025 (terça feira).