

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE SETEMBRO/ 2025

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO	LINHA DE ÔNIBUS
		1	RUA MAURÍCIO CUNHA/ RUA 25 DE DEZ./ RUA MARIO MAIA/ TV. TERRA	RAIMUNDO MELO	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ PACOLA	HUMBERTO	-
		2	RUA MEN DE SÁ	JOÃO EDUARDO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO	-
		3	RUA PAULO LEMOS MOURA LEITE	PORTAL DA AMAZÔNIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	ARNALDO	406 - JEQUITIBÁ
		4	AV. SOBRAL/ RUA VINTE E OITO	BOA UNIÃO	REMENDO PROFUNDO	PEDRO CARVALHO	NONATO	381 - TRANSACREANA KM 58 304 - AEROPORTO VELHO 301 - SOBRAL 382 - POLO WILSON PINHEIRO
		5	SEC. MEIO AMBIENTE/ RUA AVENCAS	HORTO FLORESTAL/ WALDEMAR MACIEL	MANUTENÇÃO PONTUAL / TSD	SIDNEI	HUMBERTO	-
		6	RUA JOSÉ DE ALENCAR/ RUA JOSÉ DE ARAÚJO	CHICO MENDES/ ALTAMIRA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	ARNALDO	702A - APOLÔNIO SALES/MANGUEIRA 708 - APOLÔNIO SALES/ALTAMIRA
		7	RUA RIO DE JANEIRO	PREVENTÓRIO	DRENAGEM/ MEIO FIO E SARJETA	FÁBIO SAMPAIO	FORTUNATO	401 - FUNDHACRE 404 - CALAFATE 406 - JEQUITIBÁ 408 - FUNDHACRE/UNINORTE 402 - FLORESTA
		8	RUA MARI/ RUA DAS ROSAS/ RUA AVENCAS	WALDEMAR MACIEL	DRENAGEM/ TERRAPLENAGEM	DANILO CORDEIRO	NONATO	-
		9	RUA BIRIBÁ / RUA BOM JESUS	VILA ACRE	DRENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	FORTUNATO	-
		10	TRAVESSA SANTA BÁRBARA	WANDERLEY DANTAS	REMENDO PROFUNDO	CÉLIO SILVA	ARNALDO	-
		11	RAMAL DO RODO	AMAPÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFONSO ALENCAR	HUMBERTO	-
		12	RUA ANTÔNIO RIBEIRO - RUA RAIMUNDO TARGINO - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO/ ROSA LINDA	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO	-
		13	TV. BOA VISTA/ RUA SÃO MARCOS/ RUA JAGUARÍ	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL/	CAMINHÃO TAPA BURACO	AFRÂNIO	JOÃO	-
		14	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATO	-
		15	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO	-
		16	RUA ESTÁCIO DE SÁ	BAHIA VELHA	DRENAGEM/ MEIO FIO E SARJETA	ARGEMIRO/ EMILSON	FORTUNATO	303 - BAHIA

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 29 de setembro de 2025 (segunda-feira).