

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE OUTUBRO/ 2025

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO	LINHA DE ÔNIBUS
		1	RUA MAURÍCIO CUNHA/ RUA 25 DE DEZ./ RUA MARIO MAIA/ TV. TERRA	RAIMUNDO MELO	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ PACOLA	HUMBERTO	-
		2	RUA MEN DE SÁ/ TV. VERA CRUZ/ TV. SANTA CRUZ	JOÃO EDUARDO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO	-
		3	RUA DAS SAMABAIAS	JARDIM TROPICAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	ARNALDO	-
		4	TV. BOA VISTA/ RUA MAURÍCIO CUNHA/ RUA 25 DE DEZ./ RUA MARIO MAIA/ TV. TERRA	ISAURA PARENTE/ RAIMUNDO MELO	DRENAGEM/ REMENDO PROFUNDO	PEDRO CARVALHO	NONATO	-
		5	AV. BRASIL/ RUA ÂNGICO	XAVIER MAIA/ CHICO MENDES	MANUTENÇÃO PONTUAL / TSD	SIDNEI	HUMBERTO	203 - ALTO ALEGRE 902 - IFAC/UNIVERSIDADES 708 - APOLÔNIO SALES/ALTAMIRA 702A - APOLÔNIO SALES/MANGUEIRA
		6	RUA MARI/ RUA DAS ROSAS	WALDEMAR MARCIEL	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	ARNALDO	-
		7	RUA BENJAMIN CONSTANT (COLÉGIO ACREANO)	CENTRO	DRENAGEM	FÁBIO SAMPAIO	FORTUNATO	-
		8	ESTRADA DO AMAPÁ/ RUA AVENCAS	AMAPÁ/ WALDEMAR MARCIEL	DRENAGEM/ TERRAPLENAGEM	DANILO CORDEIRO	JOÃO	105 - AMAPÁ 901 - UFAC/RODOVIÁRIA
		9	RUA BIRIBÁ / RUA BOM JESUS	VILA ACRE	DRENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	FORTUNATO	-
		10	RUA SANTA MARIA	BAIXADA DA COLINA	REMEMDO PROFUNDO	CÉLIO SILVA	ARNALDO	-
		11	ESTRADA DO AMAPÁ	AMAPÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFONSO ALENCAR	HUMBERTO	105 - AMAPÁ 901 - UFAC/RODOVIÁRIA
		12	RUA ANTÔNIO RIBEIRO - RUA RAIMUNDO TARGINO - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO/ ROSA LINDA	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO	-
		13	RUA JAGUARÍ/ AV. RECANTO VERDE/ RUA LIBERDADE	NOVA ESTAÇÃO/ CONJUNTO MARIANA	CAMINHÃO TAPA BURACO	AFRÂNIO	JOÃO	-
		14	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATO	-
		15	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO	-
		16	RUA ESTÁCIO DE SÁ	BAHIA VELHA	DRENAGEM/ MEIO FIO E SARJETA	ARGEMIRO/ EMILSON	FORTUNATO	303 - BAHIA

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensão em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 07 de outubro de 2025 (terça feira).