

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco
Diretoria Técnica e Operacional

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO	LINHA DE ÔNIBUS
		1	RUA JOÃO MAURÍCIO CUNHA/ TRAVESSA TERRA	RAIMUNDO MELO	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ PACOLA	ARNALDO	-
		2	TRAVESSA MARIA AMÉLIA/ TV. CARLOS SANTOS	JOÃO EDUARDO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO	-
		3	ESTRADA DO PANORAMA/ RUA AYRTON SENNA	PANORAMA/LOT. JARDIM SÃO FRANCISCO/ VITÓRIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	ARNALDO	706 - PANORAMA 704 - SÃO FRANCISCO/INCRA 901 - UFAC/RODOVIÁRIA 105 - AMAPÁ
		4	ESTRADA DO QUIXADÁ KM-09	QUIXADÁ	DRENAGEM/ TERRAPLENAGEM	PEDRO CARVALHO	NONATO	705 - QUIXADÁ
		5	RUA DO DIVISOR/ RUA ÂNGICO/ RUA BOA VISTA	CHICO MENDES/ VITÓRIA	MANUTENÇÃO PONTUAL/ DRENAGEM	SIDNEI	ARNALDO	704 - SÃO FRANCISCO/INCRA 708 - APOLÔNIO SALES/ALTAMIRA 702A - APOLÔNIO SALES/MANGUEIRA
		6	ESTRADA DO AMAPÁ	AMAPÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	JOÃO	105 - AMAPÁ 901 - UFAC/RODOVIÁRIA
		7	RUA BENJAMIN CONSTANT (COLÉGIO ACREANO)	CENTRO	DRENAGEM	FÁBIO SAMPAIO	FORTUNATO	-
		8	ESTRADA DO AMAPÁ/ RUA SANTA MARIA	AMAPÁ/ BAIXADA DA COLINA	DRENAGEM/ TERRAPLENAGEM	DANILO CORDEIRO	JOÃO	105 - AMAPÁ 901 - UFAC/RODOVIÁRIA
		9	RUA JOÃO MAURÍCIO CUNHA	RAIMUNDO MELO	DRENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	FORTUNATO	-
		10	RUA BOA VISTA/ RUA BOA VENTURA	VITÓRIA	REMEMDO PROFUNDO	CÉLIO SILVA	ARNALDO	704 - SÃO FRANCISCO/INCRA
		11	RUA ENVIRA/ RUA ANTIMARI	PORTAL DA AMAZÔNIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFONSO ALENCAR	JOÃO	-
		12	RUA ANTÔNIO RIBEIRO - RUA RAIMUNDO TARGINO - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO/ ROSA LINDA	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO	-
		13	AVENIDA RECANTO VERDE/ RUA JAGUARI/ TV. JAGUARI	CONJ. MARIANA/ NOVA ESTAÇÃO	CAMINHÃO TAPA BURACO	AFRÂNIO	JOÃO	-
		14	RUA VALDOMIRO LOPES	BAIRRO DA PAZ	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATO	902 - IFAC/UNIVERSIDADES 803 - MANOEL JULIÃO
		15	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO	-
		16	RUA DAS ROSAS/ RUA AVENCAS	WALDEMAR MACIEL	DRENAGEM/ MEIO FIO E SARJETA	ARGEMIRO/ EMILSON	FORTUNATO	-

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 20 de outubro de 2025 (segunda feira).