

## Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

## Diretoria Técnica e Operacional

## PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE OUTUBRO/2025

| ATIVIDADES | TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO | ORDEM | LOGRADOUROS   | BAIRROS                         | ATIVIDADES                      | ENCARREGADOS            | RESP. TÉCNICO | LINHA DE ÔNIBUS   |
|------------|---|-------|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---|
|            |   | 1     | ESTRADA RAIMUNDO IRINEU SERRA/<br>CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE | TANCREDO NEVES                  | MANUTENÇÃO PONTUAL              | JOSÉ PEREIRA/<br>PACOLA | ARNALDO       | 205 - IRINEU SERRA  |
|            |   | 2     | TV. JOÃO EDMAR/ RUA VALDOMIRO LOPES                           | JOÃO EDUARDO/ BAIRRO<br>DA PAZ  | MANUTENÇÃO PONTUAL              | FRANCISCO SÉRGIO        | JOÃO          | 902 - IFAC/UNIVERSIDADES<br>803 - MANOEL JULIÃO<br>204 - MOCINHA MAGALHÃES  |
|            |   | 3     | RUA EDUCANDOS   | VILA IVONETE                    | MANUTENÇÃO PONTUAL              | MANOEL JOVINO           | ARNALDO       | -   |
|            |   | 4     | ESTRADA DO QUIXADÁ KM-09                                      | QUIXADÁ                         | DRENAGEM/<br>TERRAPLENAGEM      | PEDRO CARVALHO          | NONATO        | 705 - QUIXADÁ   |
|            |   | 5     | RUA BOA VISTA/ RUA BOA VENTURA/ RUA<br>AYRTON SENNA           | VITÓRIA                         | MANUTENÇÃO PONTUAL              | SIDNEI                  | ARNALDO       | 704 - SÃO FRANCISCO/INCRA   |
|            |   | 6     | ESTRADA DO AMAPÁ  | AMAPÁ                           | MANUTENÇÃO PONTUAL              | NILDOMAR/<br>EDINEUDO   | JOÃO          | 105 - AMAPÁ<br>901 - UFAC/RODOVIÁRIA  |
|            |   | 7     | RUA VALDOMIRO LOPES   | BAIRRO DA PAZ                   | DRENAGEM/ MEIO FIO E<br>SARJETA | FÁBIO SAMPAIO           | FORTUNATO     | 902 - IFAC/UNIVERSIDADES<br>803 - MANOEL JULIÃO<br>204 - MOCINHA MAGALHÃES  |
|            |   | 8     | RAMAL BOM JESUS/ RUA CAMPO GRANDE                             | AMAPÁ/ JOÃO EDUARDO             | DRENAGEM/<br>TERRAPLENAGEM      | DANILO CORDEIRO         | JOÃO          | 303 - BAHIA   |
|            |   | 9     | RUA JOÃO MAURÍCIO CUNHA                                       | RAIMUNDO MELO                   | DRENAGEM                        | CÉSAR CORDEIRO          | FORTUNATO     | -   |
|            |   | 10    | RUA BOA VENTURA/ AYRTON SENNA                                 | VITÓRIA                         | REMENDO PROFUNDO                | CÉLIO SILVA             | ARNALDO       | 704 - SÃO FRANCISCO/INCRA   |
|            |   | 11    | CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA/ AV. GETÚLIO<br>VARGAS             | PREVENTÓRIO/ BOSQUE             | MANUTENÇÃO PONTUAL              | AFONSO ALENCAR          | JOÃO          | 205 - IRINEU SERRA 702A - APOLÔNIO SALES/MANGUEIRA 203 - ALTO ALEGRE 702B - APOLÔNIO SALES/APADEQ 703 - WANDERLEY DANTAS 701 - SÃO FRANCISCO/PLACAS 708 - APOLÔNIO SALES/ALTAMIRA |
|            |   | 12    | RUA RAIMUNDO TARGINO - PROGRAMA MIL<br>E UMA DIGNIDADE        | SANTO AFONSO/ ROSA<br>LINDA     | TERRAPLENAGEM                   | MILTON                  | NONATO        | -   |
|            |   | 13    | RUA BENJAMIN CONSTANT/ RUA MAL<br>DEODORO/ ESTRADA DO AVIÁRIO | CENTRO/ AVIÁRIO                 | CAMINHÃO TAPA BURACO            | AFRÂNIO                 | JOÃO          | 805 - AVIÁRIO   |
|            |   | 14    | TRAVESSA DOM PEDRO  | JOÃO EDUARDO                    | TERRAPLENAGEM                   | FRANCINILDO<br>CACAU    | NONATO        | -   |
|            |   | 15    | PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE                                  | DISTRITO INDUSTRIAL             | SERRARIA                        | HERMÓGENES              | JOÃO          | -   |
|            |   | 16    | RUA PRINCIPAL/ RUA C/ RUA AVENCAS                             | LOT. FARHAT/<br>WALDEMAR MACIEL | DRENAGEM/ MEIO FIO E<br>SARJETA | ARGEMIRO/<br>EMILSON    | FORTUNATO     | -   |

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 30 de outubro de 2025 (quinta feira).