

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE NOVEMBRO/2025

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLENAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO	LINHA DE ÔNIBUS
		1	ESTRADA DAS PLACAS	WANDERLEY DANTAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ PACOLA	HUMBERTO	703 - WANDERLEY DANTAS 205 - IRINEU SERRA
		2	TV. JOÃO EDMAR/ TV. DOM PEDRO	JOÃO EDUARDO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO	-
		3	RUA EDUCANDOS/ RUA AMERICA	VILA IVONETE	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	ARNALDO	204 -MOCINHA MAGALHÃES
		4	ESTRADA DO QUIXADÁ KM-09/ RUA JOÃO MAURÍCIO CUNHA	QUIXADÁ/ RAIMUNDO MELO	DRENAGEM/ TERRAPLENAGEM	PEDRO CARVALHO	ARNALDO	705 - QUIXADÁ
		5	RUA BOA VENTURA/ RUA AYRTON SENNA	VITÓRIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	HUMBERTO	704 - SÃO FRANCISCO/INCRA
		6	RAMAL BOM JESUS	AMAPÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	JOÃO	-
		7	RUA VALDOMIRO LOPES/ ESTRADA DO CALAFATE	CONQUISTA/ WALDEMAR MACIEL	DRENAGEM/ MEIO FIO E SARJETA	FÁBIO SAMPAIO	FORTUNATO	902 - IFAC/UNIVERSIDADES 803 - MANOEL JULIÃO 204 - MOCINHA MAGALHÃES 404 - CALAFATE 406 - JEQUITIBA
		8	RAMAL BOM JESUS	AMAPÁ	DRENAGEM/ TERRAPLENAGEM	DANILO CORDEIRO	JOÃO	-
		9	RUA SÃO JOSÉ	RESIDENCIAL JOSÉ FURTADO	DRENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	FORTUNATO	-
		10	RUA BOA VENTURA/ RUA DOM PEDRO	VITÓRIA/ JOÃO EDUARDO	REMENDO PROFUNDO	CÉLIO SILVA	ARNALDO	704 - SÃO FRANCISCO/INCRA
		11	RUA EVALDO ABREL CURITY (ESCOLA ANEXO CHICO MENDES)	SANTO AFONSO	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFONSO ALENCAR	HUMBERTO	-
		12	RUA RAIMUNDO TARGINO - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO/ ROSA LINDA	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO	-
		13	AV. CEARÁ/ ESTRADA DO CALAFATE/ EST. FLORESTA/ RUA SANTA INÊS	TANGARÁ/ NOVO ESPERANÇA/ AVIÁRIO	CAMINHÃO TAPA BURACO	AFRÂNIO	JOÃO	501 - UFAC 405 - ESPERANÇA 901 - UFAC/RODVIÁRIA 404 - CALAFATE 401 - FUNDHACRE 402 - FLORESTA 704 - SÃO FRANCISCO/INCRA 705 - QUIXADÁ 706 - PANORAMA
		14	RUA BENJAMIN CONSTANT	CENTRO	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATO	-
		15	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO	-
		16	RUA AVENCAS/ RUA DAS ROSAS	WALDEMAR MACIEL	DRENAGEM/ MEIO FIO E SARJETA	ARGEMIRO/ EMILSON	FORTUNATO	-

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 06 de novembro de 2025 (quinta feira).