

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE NOVEMBRO/2025

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO	LINHA DE ÔNIBUS
		1	ESTRADA DAS PLACAS/ ESTRADA DE PORTO ACRE	WANDERLEY DANTAS/ ALTO ALEGRE	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ PACOLA	HUMBERTO	703 - WANDERLEY DANTAS 205 - IRINEU SERRA
		2	RUA DOM PEDRO/ RUA LEMBLON	JOÃO EDUARDO/ IVETE VARGAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO	303 - BAHIA
		3	RUA FLORESTA/ RUA VALDOMIRO LOPES	NOVA ESTAÇÃO/ CONQUISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	ARNALDO	204 - MOCINHA MAGALHÃES 803 - MANOEL JULIÃO
		4	ESTRADA DE PORTO ACRE	ALTO ALEGRE	DRENAGEM/ TERRAPLENAGEM	VALDENOR	ARNALDO	703 - WANDERLEY DANTAS
		5	RUA BOA VENTURA/ RUA AYRTON SENNA	VITÓRIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	HUMBERTO	704 - SÃO FRANCISCO/INCRA
		6	RAMAL BOM JESUS/ RUA APÓLO	AMAPÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	JOÃO	-
		7	RUA VALDOMIRO LOPES	CONQUISTA	DRENAGEM/ MEIO FIO E SARJETA	FÁBIO SAMPAIO	FORTUNATO	204 - MOCINHA MAGALHÃES 803 - MANOEL JULIÃO
		8	RAMAL BOM JESUS/ RUA FELISCIDADE	TAQUARI	DRENAGEM/ TERRAPLENAGEM	DANILO CORDEIRO	JOÃO	102 - TAQUARI
		9	RUA SÃO JOSÉ	RESIDENCIAL JOSÉ FURTADO	DRENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	FORTUNATO	-
		10	RUA DOM PEDRO	JOÃO EDUARDO	REMENDO PROFUNDO	CÉLIO SILVA	ARNALDO	-
		11	RUA ITAPUÃ/ RUA VITÓRIA	CONQUISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFONSO ALENCAR	HUMBERTO	-
		12	RUA RAIMUNDO TARGINO - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO/ ROSA LINDA	TERRAPLENAGEM	PEDRO CARVALHO	NONATO	-
		13	RUA MILTON MATOS/ EST. DO AVIÁRIO/ TV. SANTA INÊS/ TV. SERRA	BOSQUE/ AVIÁRIO	CAMINHÃO TAPA BURACO	AFRÂNIO	JOÃO	805 - AVIÁRIO 705 - QUIXADÁ 704 - SÃO FRANCISCO/INCRA 706 - PANORAMA 801 - TROPICAL/COHAB DO BOSQUE
		14	RUA BENJAMIN CONSTANT	CENTRO	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATO	-
		15	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO	-
		16	RUA AVENCAS/ RUA DAS ROSAS	WALDEMAR MACIEL	DRENAGEM/ MEIO FIO E SARJETA	ARGEMIRO/ EMILSON	FORTUNATO	-

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensão em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 12 de novembro de 2025 (quarta feira).