

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE FEVEREIRO/2026

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO	LINHA DE ÔNIBUS
		1	ESTRADA DA SOBRAL	BOA VISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	ARNALDO	304 - AEROPORTO VELHO 301 - SOBRAL 381 - TRANSACREANA KM 58 382 - POLO WILSON PINHEIRO
		2	AVENIDA CEARÁ	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	JOÃO	405 - ESPERANÇA 501 - UFAC
		3	RUA ISAURA PARENTE	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL/ ISAURA PARENTE	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFRÂNIO	JOÃO	803 - MANOEL JULIÃO
		4	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA/ EMILSON	ARNALDO	205 - IRINEU SERRA 203 - ALTO ALEGRE 702A - APOLÔNIO SALES/MANGUEIRA 702B - APOLÔNIO SALES/APADEQ 703 - WANDERLEY DANTAS
		5	ESTRADA SANTA INÊS	VITÓRIA/ ELDORADO	DISPENSADO - SERVIÇO NOTURNO	SIDNEI	ARNALDO	705 - QUIXADÁ 704 - SÃO FRANCISCO/INCRA 706 - PANORAMA
		6	UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UTR	BR - 364	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO	-
		7	ACESSO AO GALPÃO DO CEASA	SOBRAL	REMEMDO PROFUNDO/ TERRAPLENAGEM	CACAU	NONATO	-
		8	RUA TUCANOS	PLÁCIDO DE CASTRO	DRENAGEM	FÁBIO SAMPAIO	FORTUNATO	-
		9	RUA MILTON MACIEL	SANTA CECÍLIA	DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	NONATO	-
		10	EST. JOAREZ TAVORA/ AV. DR. MARIO MAIA	MONTANHÊS/ DEFESA CIVIL	DRENAGEM/ TERRAPLENAGEM	DANILO CORDEIRO	NONATO	-
		11	RUA ANTÔNIO PESSOA JUCÁ/ RUA RAIMUNDO FARIAS/ 7 DE SETEMBRO	MONTANHÊS/ ALTO ALEGRE	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	JOÃO	-
		12	VÁRIAS RUAS	SANTA INÊS/ BELO JARDIM/ TROPICAL	DRENAGEM/ ASSENT. TAMPAS	CÉSAR CORDEIRO	FORTUNATO	-
		13	RUA ALCIDES TEIXEIRA - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO	REDE DE ÁGUA/ ESGOTO	CÉLIO SILVA	ACLESÍARDO	-
		14	RUA EPAMINONDAS JÁCOME	CADEIA VELHA	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFONSO ALENCAR	ARNALDO	806 - CADEIA VELHA
		15	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO	-
		16	AVENIDA CEARÁ/ RUA AMADEO BARBOSA/ AL. MIN. MIGUEL FERRANTE	TANGARÁ/ AREAL/ PORTAL DA AMAZÔNIA	DRENAGEM	ARGEMIRO	FORTUNATO	405 - ESPERANÇA 501 - UFAC 105 - AMAPÁ 116B - CIDADE DO POVO/ AMADEO BARBOSA 113 - JACARANDÁ

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 04 de fevereiro de 2026 (quarta feira).