

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE FEVEREIRO/2026

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO	LINHA DE ÔNIBUS
		1	RUA JOAREZ TAVORÁ/ AV. DR. MARIO MAIA	TANCREDO NEVES/ DEFESA CIVIL	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	ARNALDO	205 - IRINEU SERRA
		2	AVENIDA TUCUNARÉ/ TJAC	PORTAL DA AMAZÔNIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	HUMBERTO	-
		3	RUA ANTÔNIO DA ROCHA VIANA/ RUA CEL. SEBASTIÃO DANTAS/ RUA LATORE	PROCON/ ESTAÇÃO EXPERIMENTAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFRÂNIO	JOÃO	201 - TANCREDO NEVES
		4	AVENIDA BRASIL	XAVIER MAIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA/ EMILSON	HUMBERTO	902 - IFAC/UNIVERSIDADES 203 - ALTO ALEGRE
		5	RUA INDENPENDÊNCIA/ ESTRADA DO SÃO FRANCISCO	VITÓRIA/ ELDORADO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	ARNALDO	704 - SÃO FRANCISCO/INCRA 705 - QUIXADÁ 706 - PANORAMA 701 - SÃO FRANCISCO/PLACAS
		6	RUA ALCIDES TEIXEIRA - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO	-
		7	RUA SÃO JOSÉ	FLORESTA SUL	REMENDO PROFUNDO/ TERRAPLENAGEM	CACAU	NONATO	-
		8	AVENIDA CEARÁ (MERCADO DA ESTAÇÃO)	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL	DRENAGEM	FÁBIO SAMPAIO	HUMBERTO	501 - UFAC 405 - ESPERANÇA
		9	RUA JOÃO FLORÊNCIO/ RUA JOAQUIM JOSÉ	WANDERLEY DANTAS	REMENDO PROFUNDO/ TERRAPLENAGEM	PEDRO CARVALHO	NONATO	-
		10	RUA JOSÉ JOAQUIM	WANDERLEY DANTAS	REMENDO PROFUNDO/ TERRAPLENAGEM	DANILO CORDEIRO	JOÃO	-
		11	AVENIDA CEARÁ	TANGARÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	JOÃO	501 - UFAC 405 - ESPERANÇA
		12	RUA ALCIDES TEIXEIRA - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO	DRENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	FORTUNATO	-
		13	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE - SERRARIA	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO	-
		14	RUA ALCIDES TEIXEIRA - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO	REDE DE ÁGUA/ ESGOTO	CÉLIO SILVA	ACLESIARDO	-
		15	RUA MANGA/ RUA TUCUMÃ	MOCINHA MAGALHÃES	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFONSO ALENCAR	ARNALDO	204 - MOCINHA MAGALHÃES
		16	RUA ALCIDES TEIXEIRA/ CRECHE DO VILA ACRE	SANTO AFONSO/ VILA ACRE	DRENAGEM	ARGEMIRO	FORTUNATO	-

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensão em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 24 de fevereiro de 2026 (terça feira).