

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE MARÇO/2026

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO	LINHA DE ÔNIBUS
		1	RUA PARÁ/ AV. CEARÁ/ RUA FLORIANO PEIXOTO	CADEIA VELHA/ CENTRO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	HUMBERTO	806 - CADEIA VELHA 501 - UFAC 405 - ESPERANÇA
		2	RUA GURMECINDO LESSA/AV. MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA	UNIVERSITÁRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	HUMBERTO	502 - UNIVERSITÁRIO
		3	RUA CAMPO GRANDE/ RUA JOAQUIM MACEDO	JOÃO EDUARDO/ PLACAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFRÂNIO	JOÃO	303 - BAHIA 701 - SÃO FRANCISCO/PLACAS
		4	RUA NITEROI	FLOR DE MAIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA/ EMILSON	HUMBERTO	-
		5	RUA INDEPENDÊNCIA/ EST. DO SÃO FRANCISCO	ELDORADO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	JOÃO	704 - SÃO FRANCISCO/INCRA
		6	RUA ALCIDES TEIXEIRA (PROGRAMA 1001 DIGNIDADE)/ CRECHE - VILA ACRE	VILA ACRE	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO	-
		7	ESTRADA DIAS MARTINS (ELEVADO AABB)	CONJUNTO TANGARÁ	TERRAPLENAGEM	CACAU	NONATO	502 - UNIVERSITÁRIO 501 - UFAC
		8	AVENIDA CEARÁ (ELEVADO AABB)	CONJUNTO TANGARÁ	DRENAGEM	FÁBIO SAMPAIO	HUMBERTO	501 - UFAC 405 - ESPERANÇA
		9	TRAVESSA CAPIXABA	RAMAL DO CANIL	REMENDO PROFUNDO	PEDRO CARVALHO	NONATO	-
		10	RUA JOSÉ JOAQUIM/ RUA PAULO LEMOS	WANDERLEY DANTAS/ PORTAL DA AMAZÔNIA	TERRAPLENAGEM	DANILO CORDEIRO	JOÃO	406 - JEQUITIBÁ
		11	AVENIDA CEARÁ	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	JOÃO	501 - UFAC 405 - ESPERANÇA
		12	RUA ALCIDES TEIXEIRA - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO	DRENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	ACLESIARDO	-
		13	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE - SERRARIA	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO	-
		14	RUA ALCIDES TEIXEIRA - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO	REDE DE ÁGUA/ ESGOTO	CÉLIO SILVA	ACLESIARDO	-
		15	RUA TUCUMÃ/ RUA DA LARANJA/ RUA MELÂNCIA	MOCINHA MAGALHÃES	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFONSO ALENCAR	JOÃO	204 - MOCINHA MAGALHÃES
		16	RUA BELO HORIZONTE/ RUA LUIZ MORAIS	DOCA FUTADO/ TANCREDO NEVES	DRENAGEM	ARGEMIRO	ACLESIARDO	201 - TANCREDO NEVES 203 - ALTO ALEGRE 205 - IRINEU SERRA

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensão em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 06 de março de 2026 (sexta feira).