

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE MARÇO/2026

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO	LINHA DE ÔNIBUS
		1	RUA GUIOMAR SANTOS/ RUA ALEXANDRE LOPES	IPASE/ BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	ARNALDO	-
		2	RUA JOSÉ JOAQUIM/ RUA JOÃO FLORÊNCIO	WANDERLEY DANTAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	HUMBERTO	-
		3	RUA JOÃO XXIII/ RUA HUGO CARNEIRO/ EST. PLACAS	BOSQUE/ PLACAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFRÂNIO	JOÃO	703 - WAMDERLEY DANTAS 708 - APOLÔNIO SALES/ALTAMIRA 701 - SÃO FRANCISCO/PLACAS 205 - IRINEU SERRA
		4	RUA ÁLVARO INÁCIO/ AV. SUL	ESPERANÇA/ TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA/ EMILSON	HUMBERTO	-
		5	AV. CEARÁ (ELEVADO DA AABB)	TANGARÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	ARNALDO	501 - UFAC 405 - ESPERANÇA
		6	RUA ALCIDES TEIXEIRA (PROGRAMA 1001 DIGNIDADE)	VILA ACRE	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO	-
		7	CRECHE - VILA ACRE	VILA ACRE	TERRAPLENAGEM	CACAU	NONATO	-
		8	TV. CAPIXABA/ RUA FREI CANECA	RAMAL DO CANIL/ DOCA FURTADO	REMENDO PROFUNDO/ DRENAGEM	FÁBIO SAMPAIO	HUMBERTO	405 - ESPERANÇA
		9	RUA DAMA DA NOITE	JARDIM TROPICAL	REMENDO PROFUNDO	PEDRO CARVALHO	NONATO	-
		10	RUA 20 DE MARÇO/ RUA 10 DE JULHO	BAIRRO PLACAS	TERRAPLENAGEM	DANILO CORDEIRO	JOÃO	703 - WAMDERLEY DANTAS 708 - APOLÔNIO SALES/ALTAMIRA 701 - SÃO FRANCISCO/PLACAS
		11	ESTRADA DIAS MARTINS	JARDIM DE ALAH	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	JOÃO	501 - UFAC 502 - UNIVERSITÁRIO
		12	RUA ALCIDES TEIXEIRA - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO	DRENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	ACLESIARDO	-
		13	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE - SERRARIA	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO	-
		14	RUA ALCIDES TEIXEIRA - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO	REDE DE ÁGUA/ ESGOTO	CÉLIO SILVA	ACLESIARDO	-
		15	TV. BANDEIRANTE/ R. ESTÁCIO DE SÁ/ R. LAGOINHA/ R. TRÊS PRIMAVERA	BAHIA VELHA	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFONSO ALENCAR	ARNALDO	303 - BAHIA
		16	RUA ALCIDES TEIXEIRA	SANTO AFONSO	DRENAGEM	ARGEMIRO	ACLESIARDO	-

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensão em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 16 de março de 2026 (segunda feira).