

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE ABRIL/ 2026

| ATIVIDADES | TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO | ORDEM | LOGRADOUROS | BAIRROS | ATIVIDADES | ENCARREGADOS | RESP. TÉCNICO |
|------------|---|--------------|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 1 | RUA WALDOMIRO LOPES/ RUA OTÁVIO ROLA | CONQUISTA | MANUTENÇÃO PONTUAL | FRANCISCO SÉRGIO | ARNALDO |
| | | 2 | RUA GÊNOVA/ ALAMEDA ITÁLIA | JARDIM EUROPA | MANUTENÇÃO PONTUAL | MANOEL JOVINO | HUMBERTO |
| | | 3 | RUA MAL. DEODORO/ RUA SÃO SEBASTIÃO/ RUA DELMAR PISMEL | CENTRO/ BOSQUE | MANUTENÇÃO PONTUAL | AFRÂNIO | JOÃO |
| | | 4 | RUA DEZ DE JUNHO | JARDIM TROPICAL | MANUTENÇÃO PONTUAL | EMILSON/ JOSÉ PEREIRA | HUMBERTO |
| | | 5 | RUA 20 DE MARÇO/ RUA 10 DE JULHO | BAIRRO PLACAS | MANUTENÇÃO PONTUAL | SIDNEI | ARNALDO |
| | | 6 | RUA ALCIDES TEIXEIRA (PROGRAMA 1001 DIGNIDADE) | VILA ACRE | TERRAPLENAGEM | MILTON | NONATO |
| | | 7 | RUA GABRIEL SOARES | FLORESTA SUL | DRENAGEM | CACAU | NONATO |
| | | 8 | TRAVESSA FLAMENGO | AVIÁRIO | DRENAGEM | FÁBIO SAMPAIO | HUMBERTO |
| | | 9 | RUA DAMA DA NOITE | JARDIM TROPICAL | REMENDO PROFUNDO | PEDRO CARVALHO | NONATO |
| | | 10 | TRAVESSA CAPIXABA | RAMAL DO CANIL | REMENDO PROFUNDO | DANILO CORDEIRO | JOÃO |
| | | 11 | ESTRADA DA INVERNADA/ TRAVESSA GUAPORÉ | CERÂMICA/ MORADA DO SOL | MANUTENÇÃO PONTUAL | NILDOMAR/ EDINEUDO | JOÃO |
| | | 12 | RUA ALCIDES TEIXEIRA - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE | SANTO AFONSO | DRENAGEM | CÉSAR CORDEIRO | ACLESIARDO |
| | | 13 | PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE - SERRARIA | DISTRITO INDUSTRIAL | SERRARIA | HERMÓGENES | JOÃO |
| | | 14 | RUA ALCIDES TEIXEIRA - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE | SANTO AFONSO | REDE DE ÁGUA/ ESGOTO | CÉLIO SILVA | ACLESIARDO |
| | | 14 | RUA RIACHUELO | JOSÉ AUGUSTO | MANUTENÇÃO PONTUAL | AFONSO ALENCAR | ARNALDO |
| 16 | RUA ALCIDES TEIXEIRA | SANTO AFONSO | DRENAGEM | ARGEMIRO | ACLESIARDO | | |

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 06 de Abril de 2026 (Segunda feira).