

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE ABRIL/ 2026

| ATIVIDADES | TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO | ORDEM | LOGRADOUROS | BAIRROS | ATIVIDADES | ENCARREGADOS | RESP. TÉCNICO |
|------------|---|--------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 1 | 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO | 7º BEC | MANUTENÇÃO PONTUAL | FRANCISCO SÉRGIO | ARNALDO |
| | | 2 | RUA GENERAL VIEIRA DE MELO | ESPERANÇA | MANUTENÇÃO PONTUAL | MANOEL JOVINO | HUMBERTO |
| | | 3 | ESTRADA DA SOBRAL/ RUA GOV. ÁLVARO MAIA | SOBRAL/ CASTELO BRANCO | MANUTENÇÃO PONTUAL | AFRÂNIO | JOÃO |
| | | 4 | ALAM. MAGLÓLIA (CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO) | JARDIM PRIMAVERA | MANUTENÇÃO PONTUAL | EMILSON/ JOSÉ PEREIRA | HUMBERTO |
| | | 5 | RUA GERALDO MESQUITA | ESTAÇÃO EXPERIMENTAL | MANUTENÇÃO PONTUAL | SIDNEI | ARNALDO |
| | | 6 | RUA ALCIDES TEIXEIRA (PROGRAMA 1001 DIGNIDADE) | VILA ACRE | TERRAPLENAGEM | MILTON | NONATO |
| | | 7 | TRAVESSA HÉLIO MELO | JOÃO EDUARDO | TERRAPLENAGEM | CACAU | NONATO |
| | | 8 | RUA RAIMUNDO GAMA | DOM GIOCONDO | DRENAGEM | FÁBIO SAMPAIO | HUMBERTO |
| | | 9 | RUA TERESINHA/ TV. HAVAIÍ | WALDEMAR MACIEL/ GLÓRIA | DRENAGEM | PEDRO CARVALHO | NONATO |
| | | 10 | RUA DO PASSEIO | TAQUARI | REMENDO PROFUNDO | DANILO CORDEIRO | JOÃO |
| | | 11 | RUA NETUNO/ RUA ABACATE | MORADA DO SOL | MANUTENÇÃO PONTUAL | NILDOMAR/ EDINEUDO | JOÃO |
| | | 12 | RUA ALCIDES TEIXEIRA - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE | SANTO AFONSO | DRENAGEM | CÉSAR CORDEIRO | FORTUNATO |
| | | 13 | PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE - SERRARIA | DISTRITO INDUSTRIAL | SERRARIA | HERMÓGENES | JOÃO |
| | | 14 | RUA ALCIDES TEIXEIRA - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE | SANTO AFONSO | REDE DE ÁGUA/ ESGOTO | CÉLIO SILVA | MARIO MACEDO |
| | | 14 | RUA VINTE E OITO(PRINCIPAL DO BOM SUCESSO) | BOM SUCESSO | MANUTENÇÃO PONTUAL | AFONSO ALENCAR | ARNALDO |
| 16 | RUA ANTÔNIO RUFINO | FLORESTA SUL | DRENAGEM | ARGEMIRO | FORTUNATO | | |

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 22 de Abril de 2026 (Quarta feira).