

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE MAIO/2026

| ATIVIDADES | TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLENAGEM/DEMOLIÇÃO | ORDEM | LOGRADOUROS | BAIRROS | ATIVIDADES | ENCARREGADOS | RESP. TÉCNICO | LINHA DE ÔNIBUS |
|------------|---|---------|--|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|--|
| | | 1 | RUA IDELBRANDO DE SOUSA | CHICO MENDES | REMENDO PROFUNDO | FRANCISCO SÉRGIO | ARNALDO | 708 - APOLÔNIO SALES/ALTAMIRA 702A - APOLÔNIO SALES/MANGUEIRA |
| | | 2 | RUA SANTA CLARA | VITÓRIA | REMENDO PROFUNDO | MANOEL JOVINO | HUMBERTO | - |
| | | 3 | UNIPRO | DPI | (CAMINHÃO TAPA BURACO) | DIEGO | FORTUNATO | - |
| | | 4 | TRAVESSA HÉLIO MELO | JOÃO EDUARDO | DRENAGEM | AFRÂNIO | JOÃO | - |
| | | 5 | UNIPRO | DPI | FÁBRICA DE TUBOS | PACOLA/ JOSÉ PEREIRA | HUMBERTO | - |
| | | 6 | RUA SANTA CLARA | VITÓRIA | REMENDO PROFUNDO | SIDNEI | ARNALDO | - |
| | | 7 | RUA FLORIANO PEIXOTO/ RUA ESTADO ACRE/ RUA BORBOSA LIMA | BASE | REMENDO PROFUNDO | MILTON | NONATO | - |
| | | 8 | RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA/ TV. DA PALHA | TAQUARI | TERRAPLENAGEM | CACAU | NONATO | 102 - TAQUARI |
| | | 9 | TRAVESSA HÉLIO MELO | JOÃO EDUARDO | DRENAGEM | FÁBIO SAMPAIO | HUMBERTO | - |
| | | 10 | RUA DA UNIÃO | BAIRRO VITÓRIA | REMENDO PROFUNDO | PEDRO CARVALHO | NONATO | - |
| | | 11 | RUA MAESTRO SANDOVAL | CHICO MENDES | REMENDO PROFUNDO | DANILO/ VALDENOR | JOÃO | - |
| | | 12 | RUA DA UNIÃO | VITÓRIA | REMENDO PROFUNDO | NILDOMAR/ EDINEUDO | JOÃO | - |
| | | 13 | RAMAL DA COOPERATIVA DE FRUTAS | FLORESTA SUL | REMENDO PROFUNDO | CÉSAR CORDEIRO | FORTUNATO | - |
| | | 14 | PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE - SERRARIA | DISTRITO INDUSTRIAL | SERRARIA | HERMÓGENES | JOÃO | - |
| | | 15 | RUA ALCIDES TEIXEIRA - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE | SANTO AFONSO | REDE DE ÁGUA/ ESGOTO | CÉLIO SILVA | MARIO MACEDO | - |
| | | 16 | RUA FLORIANO PEIXOTO/ RUA ESTADO ACRE/ RUA BORBOSA LIMA | BASE | REMENDO PROFUNDO | AFONSO ALENCAR | ARNALDO | - |
| 17 | RUA DA UNIÃO/ RUA MAESTRO SANDOVAL | VITÓRIA | DRENAGEM | ARGEMIRO | FORTUNATO | - | | |

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 28 de maio de 2026 (quinta feira).