

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE JULHO/2026

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLENAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO	LINHA DE ÔNIBUS
		1	RUA FÁTIMA MAIA	JARDIM DE ALAH	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	ARNALDO	902 - IFAC/UNIVERSIDADES 408 - FUNDHACRE/UNINORTE
		2	RAMAL BEIJA FLOR	CHÁCARA IPÊ	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	HUMBERTO	-
		3	RUA MÁRIO MAIA/ RUA EDIMUNDO PINTO	OSCAR PASSOS	(CAMINHÃO TAPA BURACO)	DIEGO	JOÃO	-
		4	RUA MAL. DEODORO/ VIA PARQUE/ RUA VET. ERNESTO SÁLES	CENTRO/ ABRÃO ALAB	(CAMINHÃO TAPA BURACO)	AFRÂNIO	JOÃO	-
		5	RUA CRUZEIRO DO SUL/ RAMAL DA COOPERATIVA DE FRUTAS	LAÉLIA ALCÂNTARA	MANUTENÇÃO PONTUAL	PACOLA/ JOSÉ PEREIRA	HUMBERTO	404 - CALAFATE
		6	RUA RAIMUNDO GAMA	JARDIM NAZLE	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	ARNALDO	-
		7	TRAVESSA MACAQUINHO/ TV. JUDIA	RECANTO DOS BURITIS	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO	101 - SANTA INÊS
		8	ESTRADA RAIMUNDO IRINEU SERRA	IRINEU SERRA	TERRAPLENAGEM	CACAU	NONATO	205 - IRINEU SERRA
		9	RUA FÁTIMA MAIA	JARDIM DE ALAH	FAIXA ELEVADA	FÁBIO SAMPAIO	HUMBERTO	902 - IFAC/UNIVERSIDADES 408 - FUNDHACRE/UNINORTE
		10	RUA SANTA CLARA	VITÓRIA	TERRAPLENAGEM	PEDRO CARVALHO	NONATO	-
		11	RUA GREGÓRIO FILHO/ RUA IDELBRANDO DE SOUSA	CHICO MENDES	REMEMDO PROFUNDO	DANILO/ VALDENOR	JOÃO	708 - APOLÔNIO SALES/ALTAMIRA 702A - APOLÔNIO SALES/MANGUEIRA
		12	ESTRADA DO BARRO VERMELHO	VILA JORGE KALUME	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	JOÃO	-
		13	RAMAL BOA ÁGUA	QUIXADÁ	TERRAPLENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	FORTUNATO	-
		14	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE - SERRARIA	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO	-
		15	RUA ALCIDES TEIXEIRA - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO	DRENAGEM	CÉLIO SILVA	MARIO MACEDO	-
		16	RAMAL DA COOPERATIVA DE FRUTAS	LAÉLIA ALCÂNTARA	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFONSO ALENCAR	ARNALDO	-
17	RUA IDELBRANDO DE SOUSA/ RUA ANTÔNIO DA ROCHA VIANA	CHICO MENDES/ BOSQUE	DRENAGEM	ARGEMIRO	FORTUNATO	708 - APOLÔNIO SALES/ALTAMIRA 702A - APOLÔNIO SALES/MANGUEIRA 201 - TANCREDO NEVES		

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 02 de julho de 2026 (quinta feira).