

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE JULHO/2026

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLENAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO	LINHA DE ÔNIBUS
		1	RUA FÁTIMA MAIA	JARDIM DE ALAH	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	ARNALDO	902 - IFAC/UNIVERSIDADES 408 - FUNDHACRE/UNINORTE
		2	AVENIDA PAULO LEMOS/ AV. NACÕES UNIDAS	PORTAL DA AMAZÔNIA/ BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	HUMBERTO	406 - JEQUITIBÁ 502 - UNIVERSTÁRIO
		3	RUA VET. MANOEL DE BARROS/ RUA ARY RODRIGUES/ RUA 6 DE AGOSTO	ABRAÃO ABAB/ 6 DE AGOSTO	(CAMINHÃO TAPA BURACO)	AFRÂNIO	JOÃO	110 - SEIS DE AGOSTO/JUDIA
		4	RUA AC SETE (MICO LEÃO) EST. DO CALAFATE	AROEIRA/ CALAFATE	MANUTENÇÃO PONTUAL	PACOLA/ JOSÉ PEREIRA	HUMBERTO	404 - CALAFATE 406 - JEQUITIBA
		5	RUA RIO GRANDE DO SUL/ RUA RIO DE JANEIRO	AEROPORTO VELHO/ PREVENTÓRIO	(CAMINHÃO TAPA BURACO)	DIEGO	JOÃO	304 - AEROPORTO VELHO 101 - FUNDHACRE 404 - CALAFATE 406 - JEQUITIBA
		6	RUA CALAMA	BOM SUCESSO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEI	ARNALDO	-
		7	TRAVESSA FEIJÓ/ TRAVESSA VERDE	RECANTO DOS BURITIS	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO	
		8	ESTRADA RAIMUNDO IRINEU SERRA	IRINEU SERRA	TERRAPLENAGEM	CACAU	NONATO	201 - TANCREDO NEVES 205 - IRINEU SERRA
		9	RUA RAIMUNDO TARGINO/ RUA JARDIM BOTÂNICO	ROSA LINDA/ CONJ. UNIVERSITÁRIO	DRENAGEM	FÁBIO SAMPAIO	MARIO MACEDO	-
		10	RUA SANTA CLARA	VITÓRIA	TERRAPLENAGEM	PEDRO CARVALHO	NONATO	-
		11	RUA ARCO ÍRIS	VITÓRIA	REMEMDO PROFUNDO	DANILO/ VALDENOR	JOÃO	-
		12	RUA SENADOR MÁRIO MAIA	JORGE LAVOCARTE	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	JOÃO	201 - TANCREDO NEVES
		13	RAMAL BOA ÁGUA	QUIXADÁ	TERRAPLENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	FORTUNATO	-
		14	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE - SERRARIA	DISTRITO INDUSTRIAL	SERRARIA	HERMÓGENES	JOÃO	-
		15	RUA ALCIDES TEIXEIRA - PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	SANTO AFONSO	DRENAGEM	CÉLIO SILVA	MARIO MACEDO	-
		16	RUA HOZANINHA/ RUA TIÃO NATUREZA	JOÃO EDUARDO II/ PALHERAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFONSO ALENCAR	ARNALDO	-
		17	TRAVESSA FELICIDADE/ TRAVESSA JABUTICABA	TAQUARI	DRENAGEM	ARGEMIRO	FORTUNATO	-

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 14 de julho de 2026 (terça feira).