

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE SETEMBRO/ 2026

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	RUA BOTAFOGO	BAIRRO DA PAZ	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	HUMBERTO
		2	R. DANIEL MATOS	ISAURA PARENTE	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO/ EMILSON	HUMBERTO
		3	AV. PRESIDENTE MÉDICI	AREAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	PACOLA/ JOSÉ PEREIRA	HUMBERTO
		4	AV. PRESIDENTE MÉDICI	AREAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	HERMÓGENES	HUMBERTO
		5	RUA MURUPÍ	VITÓRIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	JOÃO
		6	AV. PRESIDENTE MÉDICI	CANAÃ/ AREIAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	AFONSO ALENCAR	JOÃO
		7	RUA DURVAL CAMILO	CANAÃ/ AREIAL	CAMINHÃO TAPA BURACO	DIEGO	JOÃO
		8	POLO WILSON PINHEIRO	AC - 90	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	FORTUNATO
		9	RUA FELICIDADE	TAQUARI (RAMAL MENINO JESUS)	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO
		10	RUA MURUPÍ/ RUA BOA VENTURA	VITÓRIA	TERRAPLENAGEM	CACAU	NONATO
		11	RAMAL DA INVASÃO	BELO JARDIM	TERRAPLENAGEM	PEDRO CARVALHO	NONATO
		12	ESTRADA DO QUIXADÁ	QUIXADÁ	TERRAPLENAGEM	DANILO/ VALDENOR	JOÃO
		13	RAMAL DA PIÇARREIRA	BENFICA	TERRAPLENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	FORTUNATO
		14	RUA SÃO MATHEUS	NOVO ESPERANÇA	MEIO FIO E CALÇADA	CÉLIO SILVA	MÁRIO MACEDO
		15	AV. CARACAS	JORGE LAVOCART	DRENAGEM	FÁBIO SAMPAIO	MÁRIO MACEDO
		16	TV. MANOEL FROTA/ RUA SENA MADUREIRA/ TV. VERONESE	FLORESTA/ OSCAR PASSOS	DRENAGEM	ARGEMIRO	FORTUNATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco Acre, 28 de Setembro de 2026 (Segunda Feira).