

**Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco**

**Diretoria Técnica e Operacional**

**PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE OUTUBRO/ 2026**

| ATIVIDADES | TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO | ORDEM | LOGRADOUROS                                       | BAIRROS            | ATIVIDADES           | ENCARREGADOS                 | RESP. TÉCNICO |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
|            |                                                               | 1     | RUA DURVAL CAMILO                                 | CANAÃ              | MANUTENÇÃO PONTUAL   | MANOEL JOVINO                | HUMBERTO      |
|            |                                                               | 2     | TRAVESSA FELICIDADE                               | TAQUARI            | MANUTENÇÃO PONTUAL   | FRANCISCO<br>SÉRGIO/ EMILSON | HUMBERTO      |
|            |                                                               | 3     | RUA SÃO RAIMUNDO                                  | LOT. SANTA LUZIA   | MANUTENÇÃO PONTUAL   | PACOLA/ JOSÉ<br>PEREIRA      | HUMBERTO      |
|            |                                                               | 4     | RUA SÃO RAIMUNDO                                  | LOT. SANTA LUZIA   | MANUTENÇÃO PONTUAL   | HERMÓGENES                   | HUMBERTO      |
|            |                                                               | 5     | ESTRADA DO QUIXADÁ                                | QUIXADÁ            | MANUTENÇÃO PONTUAL   | NILDOMAR/<br>EDINEUDO        | JOÃO          |
|            |                                                               | 6     | RAMAL DA PIÇARREIRA                               | BENFICA            | MANUTENÇÃO PONTUAL   | AFONSO ALENCAR               | JOÃO          |
|            |                                                               | 7     | TV. HERNANDES FERNANDES/ RUA DA<br>SANACRE        | QUINZE/ SANTA INÊS | CAMINHÃO TAPA BURACO | DIEGO                        | JOÃO          |
|            |                                                               | 8     | POLO WILSON PINHEIRO                              | AC - 90            | MANUTENÇÃO PONTUAL   | SIDNEY                       | FORTUNATO     |
|            |                                                               | 9     | RUA RAIMUNDO TARGINO                              | ROSA LINDA         | TERRAPLENAGEM        | MILTON                       | NONATO        |
|            |                                                               | 10    | RAMAL DA INVASÃO/ TV. AÇAÍ                        | BELO JARDIM        | TERRAPLENAGEM        | CACAU                        | NONATO        |
|            |                                                               | 11    | TV. THAUMATURGO/ RUA MURUPI                       | VITÓRIA            | TERRAPLENAGEM        | PEDRO CARVALHO               | NONATO        |
|            |                                                               | 12    | ESTRADA DO QUIXADÁ                                | QUIXADÁ            | TERRAPLENAGEM        | DANILO/<br>VALDENOR          | JOÃO          |
|            |                                                               | 13    | RAMAL DA PIÇARREIRA                               | BENFICA            | TERRAPLENAGEM        | CÉSAR CORDEIRO               | FORTUNATO     |
|            |                                                               | 14    | RUA ALCIDES TEIXEIRA - PROGRAMA<br>1001 DIGNIDADE | SANTO AFONSO       | MEIO FIO E CALÇADA   | CÉLIO SILVA                  | MÁRIO MACEDO  |
|            |                                                               | 15    | RUA RAIMUNDO TARGINO                              | ROSA LINDA         | DRENAGEM             | FÁBIO SAMPAIO                | MÁRIO MACEDO  |
|            |                                                               | 16    | RUA BELÉM                                         | NOVA ESTAÇÃO       | DRENAGEM             | ARGEMIRO                     | FORTUNATO     |

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco Acre, 07 de Outubro de 2026 (Quarta Feira).