

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE OUTUBRO/ 2026

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	RUA PLÁCIDO DE CASTRO/ RUA DO DIVISOR	ADALBERTO ARAGÃO/ ELDORADO	DRENAGEM	MANOEL JOVINO	HUMBERTO
		2	TV. AFELETRO	VILA IVONETE	DRENAGEM	FRANCISCO SÉRGIO/ EMILSON	HUMBERTO
		3	RUA DA ALEGRIA	LOTEAMENTO JOAFRA	REMENDO PROFUNDO	PACOLA/ JOSÉ PEREIRA	HUMBERTO
		4	RUA DA ALEGRIA	LOTEAMENTO JOAFRA	REMENDO PROFUNDO	HERMÓGENES	HUMBERTO
		5	TV. AFELETRO	VILA IVONETE	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ EDINEUDO	JOÃO
		6	RAMAL DA PIÇARREIRA	BENFICA	IMPRIMAÇÃO	AFONSO ALENCAR	JOÃO
		7	RUA SILVESTRE COELHO/ EST. DA FLORESTA	BOSQUE/ FLORESTA	CAMINHÃO TAPA BURACO	DIEGO	JOÃO
		8	RUA 11 DE MARÇO	PLACAS	REMENDO PROFUNDO	SIDNEY	FORTUNATO
		9	RUA RAIMUNDO TARGINO	ROSA LINDA	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO
		10	RUA 11 DE MARÇO	PLACAS	TERRAPLENAGEM	CACAU	NONATO
		11	RUA MANOELITO	VILA NOVA	DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	NONATO
		12	ESTRADA DO QUIXADÁ	QUIXADÁ	TERRAPLENAGEM	DANILO/ VALDENOR	JOÃO
		13	RAMAL DA PIÇARREIRA	BENFICA	TERRAPLENAGEM	CÉSAR CORDEIRO	FORTUNATO
		14	RUA ALCIDES TEIXEIRA - PROGRAMA 1001 DIGNIDADE	SANTO AFONSO	MEIO FIO E CALÇADA	CÉLIO SILVA	MÁRIO MACEDO
		15	RUA RAIMUNDO TARGINO	ROSA LINDA	DRENAGEM	FÁBIO SAMPAIO	MÁRIO MACEDO
		16	RUA ANÁPOLIS	BAIRRO DA PAZ	DRENAGEM	ARGEMIRO	FORTUNATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco Acre, 16 de Outubro de 2026 (Sexta Feira).